

## 開札調書

事業名称	斎場外壁補修工事		
事業場所	佐倉市大蛇町790-4 さくら斎場		
開札日時	平成29年3月15日		
落札者名	株式会社 日東		
契約金額	25,444,800円(税込)		
番号	入札参加者	第1回入札金額	第2回入札金額
1	株式会社 中川塗装工業	51,380,000円	
2	株式会社 日東	23,560,000円	
3	島田建設株式会社	46,600,000円	
4	大昌建設株式会社	辞退	
5	東邦建設株式会社	60,000,000円	
6	呉光塗装株式会社	辞退	
7	東邦塗装工業株式会社	29,800,000円	
(備考)			
【変更契約】 契約金額31,977,720円(税込)			
【変更理由】 当該外壁補修工事において、外部足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたため、外壁補修に係る工法の変更及び数量の増加等に伴う外壁補修費用が増加した。 また、外壁補修工事の工法の変更及び数量の増加等の費用が増加したため、排気塔屋根(約300㎡)の防水工事を行わないこととした。			