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№ 資料 頁 項目等 質問内容 回答

1 実施要領 2 1.2(7)(ウ)

 「削減保証はありません」とある件、提案時の電力使用削減量と契約
時（実施計画書承認時）の削減量に大きな差が生じた場合でも、ペナル
ティや評価見直しは発生しないという理解でよろしいでしょうか。

 提案書と実施計画書の削減量に大きな差（削減量が減る）が生じた場
合は、評価等を見直します。そして、その結果により、協議の継続又は
取り止めが決まります。協議が取り止めとなった場合、次点交渉権者が
いれば、その者と協議を行います。
 なお、「削減保証はありません」とは、電力使用削減量は、本組合が
示す想定年間点灯時間と事業者が示す確定したLED照明の消費電力によ
り机上計算しますので、削減量に差が生じることがないため、電気料金
の削減保証を不要としたものです。

 保証期間と1.2(5) の事業期間の関係について「引渡から5年の保証」
は、本工事（納入）契約の保証条項として存続し、別途の保守契約の締
結は不要（=無償修補義務のみ）という理解でよろしいでしょうか。

 お見込みのとおりです。

 その場合、機器・部品で5年保証が不可能な範囲に関して最長期間の
保証でよろしいでしょうか。

 最長期間の保証ではなく、５年保証とします。

 もし、引渡後の定期点検・性能監視・駆け付け等の役務提供、メー
カー保証期間を超える保証までを求める趣旨であれば、別途契約を結ぶ
ことは可能でしょうか。

 別途契約は結びません。

3 実施要領 12 3(2)②

 プレゼンテーションでは、提案書に沿ったPowerPointの使用は可能
でしょうか。可能な場合、事前提出の要否と提出形式（電子データ等）
をご教示ください。

 プロジェクター、スクリーン、配線（HDMIケーブル又はRGBケーブ
ル）は本組合が準備します。
 パソコン（ソフトウェア／PowerPoint等）及びその他必要な機器
は、応募者が用意してください。

 予定されている同時他工事の有無・内容をご教示ください。  火葬炉の改修工事（令和8年11月頃/１か月程）を予定しています。
 また、友引日には、定期清掃や設備の保守点検等が行われます。

 また、各施工会社との調整方法（窓口・手順）も併せてお願いしま
す。

 各施工会社との調整は、本組合の担当者が窓口となります。必要に応
じ、各施工会社を集め会合を開き調整を行います。手順は、実施計画書
を参考に事業者と協議します。
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 友引日施工を基本とした作業可能な時間帯をご教示ください。  基本として、友引日の施工は、原則 8：30～17：00までとしますが、
友引日前日の17：00から作業可能です。また、施工場所等によっては、
友引日の夜間作業も可能です。
 進入路（佐倉市道）は、友引日の原則 8：30（8：30前も可能）～
16：00までとします。なお、友引日も車両の通行があるため、事業者は
交通誘導員を適切に配置してください。
 ※友引日もお通夜（通常18：00～）が行われます。
 

 あわせて、時間の制約（例：夜間のみ）での施工が必要な範囲があれ
ばご提示ください。

 夜間のみでの施工が必要な場所はありません。

 照度測定の適用規格・測定条件をご提示ください。  日本工業規格（JIS）の規格・基準とします。
 なお、告別室や収骨室など、間接照明が多く、暗く厳かな場所として
いる所等は、現状の照度程度としますが、現状より暗くならないように
してください。

 あわせて、不達時の是正責任と費用負担はどのようになりますでしょ
うか。

 契約どおりの施工による不達の場合は、協議とします。
 要求仕様不適合（施工不良を含む）の場合は、事業者の負担としま
す。

 石綿含有に関する調査・除去作業が必要となった場合の費用負担は別
途でよろしいでしょうか。

 石綿含有に関する調査費は、提案に含めてください。調査の結果、石
綿対策が必要となった場合の費用負担は、協議とします。

 あわせて、事前調査結果等の資料があれば事前開示いただけますか。  石綿含有の調査は、実施していません。（資料はありません。）

 既設安定器のPCB含有の有無確認に要する費用は別途でよろしいで
しょうか。

 PCB含有の有無確認に要する費用は、提案に含めてください。

 あわせて、含有していた場合、運搬は敷地内の指定保管場所までを事
業者で対応する範囲とし、そこから処理施設までの運搬・処分は組合側
の手配・費用負担という整理でよろしいでしょうか。

 貴社の認識のとおりです。PCB含有器材の処理施設までの運搬・処分
は、本組合の手配・費用負担となります。
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 本事業は自己資金型であるため、当該「必要な資金の確保」とは事業
者の立替資金を指す理解でよろしいでしょうか。

 お見込みのとおりです。

 あわせて、組合側の責により契約不成立・設計やり直し等が生じた場
合でも、調査・設計段階の費用は請求不可（事業者負担）ということで
しょうか。

 お見込みのとおりです。調査・設計段階は、協議中（契約前）であ
り、費用は請求不可（事業者負担）となります。

 資金調達 「予定した補助金等～」とありますが、予定している補助
金・交付金等があればご教示ください。

 脱炭素化推進事業債（交付税措置）を予定しています。
 

 また、申請・実績報告等の手続きは組合側で対応される認識でよろし
いでしょうか。

 お見込みのとおりです。

11 実施要領 23 別表２ ⑤

 支払関係 自己資金型の前提において、「金利の変動の負担者＝事業
者」とは事業者側の資金調達金利を指し、組合側の資金調達に係る金利
は対象外という理解でよろしいでしょうか。

 お見込みのとおりです。
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